Teurer Blick auf die Postkartenseite

So hatte es sich die Stadt Kéin sicher
nicht vorgestellt, als sie dem Lockruf der
Fordertopfe gefolgt war: Den Bau einer
ca. 500 Meter langen Treppe am rech-
ten Rheinufer sollte zu 80 Prozent das
Land NRW finanzieren, wiihrend der Ei-
genanteil fiir die Stadt ,nur” 20 Prozent
betragen sollte. Doch im Laufe der Jahre
wurde der sogenannte Rheinboulevard
immer teurer. Statt bei 18,8 Mio. Euro lie-
gen die Kosten jetzt bei 24,8 Mio. Euro.
Und der Eigenanteil der Stadt stieg von
4,5 Mio. auf 10,5 Mio. Euro.

Kéln. Mitte Juli 2015 war es endlich so-
weil: Der Rheinboulevard, ein Projekt der
Regionale 2010, wurde fiir die Offentlich-
keit freigegeben. Er umfasst einen Bou-
levard mit einer ca. 500 Meter langen
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Treppe am Wasser. Bis zu 10.000 Men-
schen sollen dort Platz nehmen kénnen,
um den Blick auf die Kélner Postkarten-
seite mit Rhein, Dom und Altstadt zu
genieBen. Der Grund fiir den Bau: Die
rechte Rheinseite sollte aufgewertet wer-
den. Doch die finanzielle Seite des Pro-
jekts ist alles andere als vorzeigbar.

12 Mio. Euro sollte das Projekt 2008 kos-
ten. Davor war sogar einmal von 6 Mio.
Euro die Rede. Der Forderantrag wurde
schlieBlich mit einer Gesamtsumme von
18,8 Mio. Euro eingereicht, eine Forder-
zusage von 14,3 Mio. Euro wurde erteilt.
~Dieser Kostenrahmen solite gehalten
werden”, hieB3 es noch 2009 von der
Stadt. Allerdings: Derzeit betragen die
Gesamtkosten 24,8 Mio. Euro, und der
Eigenanteil der Stadl Kéln stieg inzwi-
schen von 4,5 Mio. auf 10,5 Mio. Euro.
Kostensteigerungen und Umplanungen
gab es u. a. aufgrund archéologischer
Funde, wie ein rémisches Kastell oder
ein Wehrturm aus dem 13. Jahrhun-
dert. Diese sollten der Offentlichkeit
prasentiert und in den Rheinboulevard
integriert werden. Das Land beteiligte
sich nicht an diesen unvorhergesehenen
Kosten. Teurer wurde es auch, weil der
Hochwasserschutz angepasst werden
musste. Die Stadt war davon ausge-
gangen, dass das Land sich beteiligen
wiirde, doch auch hier erhielt sie eine
Absage. Mehrkosten entstanden aber
auch durch nachtriigliche Planinde-
rungen. So entschloss sich der Rat erst
im April 2014, die Wege im Bereich des

Koster;explosion beim Kolner Rheinb.oule-
vard. Die Stadt bleibt auf Mehrkosten sitzen.

Boulevards mit groBformatigen Beton-
platten zu pflastern. ,Die Vorteile der
groBeren Formate liegen darin, dgss sie
groBziigiger wirken und den Fertigtei-
len der Ufertreppe optisch und in der
hoheren Fertigteil-Qualitdat angepasst
sind”, so die Stadt 2014. Und diese Ent-
scheidung stellte wiederum neue Anfor-
derungen an die Ausfiihrung des Un-
terbaus. Mehrkosten von 485.000 Euro
waren die Folge.

Langfristig belasten werden die Stadt
vor allem aber die hohen Reinigungs-
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Teure Mischfinanzierungen

kosten. Ein Reinigungskonzept, das ein
HochstmaB an Sauberkeit gewihrleisten
sollte, wurde mit rund 860.000 Euro im
Jahr veranschlagt. Nach Protesten von
Ratsmitgliedern und wiitenden Biirgern
wurde schlieBlich ein Konzept beschlos-
sen, das knapp 600.000 Euro kostet. Zum
Zeitpunkt des Ratsbeschlusses fir den
Bau des Rheinboulevards hatte man mit
Reinigungskosten von 250.000 Euro ge-
rechnet. Ausgeschrieben wird die Reini-
gungsleistung allerdings nicht, sondern
an eine Eigengesellschaft der Stadt ver-
geben. Ob ein anderes Unternehmen
genauso gut, aber giinstiger reinigen
wiirde, weill man nun also nicht. Ende
2016 wird gepriift, ob dieses Konzept
ausreicht, um den Rheinboulevard im-
mer vorteilhaft aussehen zu lassen. Es
konnte also sein, dass die Reinigungs-
kosten dann doch noch steigen. Weitere
Kosten kommen durch einen verstark-
ten Einsatz des Ordnungsdienstes im
Bereich der Ufertreppe und das Aufstel-
len von Toiletten dazu.

Der BdSt meint, dass sich Koln ein Pres-
tigeprojekt wie den Rheinboulevard ei-
gentlich nicht leisten kann. Bei einem
Haushaltsvolumen von 4 Mrd. Euro
weist Koln fiir 2015 ein Defizit iiber fast
275 Mio. Euro im Haushalt aus. Die Er-
trige reichen bei weitem nicht, um die
Aufwendungen zu decken — trotz der
hohen Steuerhebesitze. Die Aussicht
auf Fordertopfe hat der Stadt den rea-
listischen Blick aufihre Finanzlage wohl
vollig vernebelt.

27




